
ANNO TERMICO 2022-2023: DICEMBRE 2022

THERMAL YEAR 2022-2023: DECEMBER 2022

PIANO MENSILE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER L'ANNO TERMICO - REV.0

MONTHLY SCHEDULE OF MAINTENANCE OPERATIONS FOR THERMAL YEAR - REV.0

- nessuna attività prevista

- no schedule of maintenance operations

- nessuna attività prevista

- no schedule of maintenance operations

Workover 122

- nessuna attività prevista

- no schedule of maintenance operations

- nessuna attività prevista

- no schedule of maintenance operations

Comunicazione a norma dell'art.3 dell'Allegato A (RAST) alla Delibera 26 febbraio 2019 n.67/2019/R/gas, come modificato dall'art. 3 della Delibera 419/2019/R/gas.

Comunication as article 3 of Annex A (RAST) to the Delibera 26 febbraio 2019 n.67/2019/R/gas, as modified by article 3 of Delibera 419/2019/R/gas.

Pubblicato sul sito internet il 7 novembre 2022 / Published on website on November, 7th 2022
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indisponibilità

Nr.of days of 

unavailibilty

Collalto

dicembre 2022

Cellino

S. Potito & Cotignola

(San Potito - cluster A)

Nota bene:    le prestazioni continue disponibili seguiranno i profili di utilizzo pubblicati ad inizio anno termico e 

                      non subirannno riduzioni a seguito degli interventi descritti sopra.

Please note:    the available firm capacities will follow the profiles published at the beginning of the thermal year

                         and will not be reduced due to the interventions described above.

16/08/22 15/12/22

S. Potito & Cotignola

(Cotignola - cluster B)

S. Potito & Cotignola

(Cotignola - cluster C)


