

## ANNO TERMICO 2020-2021: AGOSTO 2020 THERMAL YEAR 2020-2021: AUGUST 2020

PIANO MENSILE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER L'ANNO TERMICO - REV.0  
MONTHLY SCHEDULE OF MAINTENANCE OPERATIONS FOR THERMAL YEAR - REV.0

Giacimento Plant	Descrizione attività Activities	Mese Month	Data di inizio intervento Maintenance's starting date	Data di fine intervento Maintenance's end date	Numero giorni di indisponibilità Nr.of days of unavailibity
Collalto	- nessuna attività prevista - no schedule of maintenance operations	<i>agosto</i> <i>August</i>	-	-	-
Cellino	Il Work Over del pozzo, inizialmente previsto tra marzo e aprile, a causa dell'Emergenza Covid 19, verrà effettuato tra luglio e agosto 2020. The Work Over of the well, previously planned on March and April, due to the Covid 19 Emergency, will be executed on July and August 2020.		<i>01/07/2020</i>	<i>31/08/2020</i>	vedere nota sotto see note below
San Potito e Cotignola	- nessuna attività prevista - no schedule of maintenance operations		-	-	-

**Nota bene:** le prestazioni continue disponibili seguiranno i profili di utilizzo pubblicati ad inizio anno termico e non subiranno riduzioni a seguito degli interventi descritti sopra.

**Please note:** the available firm capacities will follow the profiles published at the beginning of the thermal year and will not be reduced due to the interventions described above.

Comunicazione a norma dell'art.3 dell'Allegato A (RAST) alla Delibera 26 febbraio 2019 n.67/2019/R/gas, come modificato dall'art. 3 della Delibera 419/2019/R/gas.  
Communication as article 3 of Annex A (RAST) to the Delibera 26 febbraio 2019 n.67/2019/R/gas, as modified by article 3 of Delibera 419/2019/R/gas.

*Publicato sul sito internet il 08/07/2020 / Update published on website on July, 8th 2020*